

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Gabinete do Secretário

PROGRAMA SANTA CATARINA RURAL

Instituição Executora: **Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE**
 Sub-Componente: **Infraestrutura**
 Atividade: **Estradas Rurais Terciárias**
 Município: **Ponte Serrada**
 Objeto: **Execução de Serviços de Melhoramentos em Estradas Rurais**
 Extensão: **22,304 Km**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	PERÍODO (MÊS)												TOTAL			
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		R\$	%		
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%				
01	TERRAPLENAGEM	341.713,45	26,47%	61.508,42	18,00%	61.508,42	18,00%	61.508,42	18,00%	61.508,42	18,00%	61.508,42	18,00%	61.508,42	18,00%	34.171,35	10,00%	341.713,45	100,00%
02	PAVIMENTAÇÃO	349.158,40	27,04%	48.882,18	14,00%	55.865,34	16,00%	62.848,51	18,00%	62.848,51	18,00%	62.848,51	18,00%	62.848,51	18,00%	55.865,34	16,00%	349.158,40	100,00%
03	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	95.360,53	7,39%	16.211,29	17,00%	17.164,90	18,00%	17.164,90	18,00%	17.164,90	18,00%	17.164,90	18,00%	16.211,29	17,00%	11.443,26	12,00%	95.360,53	100,00%
04	SINALIZAÇÃO	9.940,10	0,77%	-	0,00%	1.491,02	15,00%	1.491,02	15,00%	1.491,02	15,00%	1.491,02	15,00%	1.491,02	15,00%	3.976,04	40,00%	9.940,10	100,00%
05	OBRAS COMPLEMENTARES	248.542,78	19,25%	14.912,57	6,00%	42.252,27	17,00%	42.252,27	17,00%	42.252,27	17,00%	42.252,27	17,00%	42.252,27	17,00%	64.621,12	26,00%	248.542,78	100,00%
06	MICROBACIAS	221.122,17	17,13%	42.013,21	19,00%	39.801,99	18,00%	37.590,77	17,00%	37.590,77	17,00%	37.590,77	17,00%	37.590,77	17,00%	26.534,66	12,00%	221.122,17	100,00%
07	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	25.316,75	1,96%	4.303,85	17,00%	4.303,85	17,00%	4.303,85	17,00%	4.303,85	17,00%	4.303,85	17,00%	4.050,68	16,00%	4.050,68	16,00%	25.316,75	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		1.291.154,19	100,00%	187.831,52	14,55%	222.387,79	17,22%	227.159,73	17,59%	227.159,73	17,59%	227.159,73	17,59%	225.952,96	17,50%	200.662,46	15,54%	1.291.154,19	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		1.291.154,19	100,00%	187.831,52	14,55%	410.219,30	31,77%	637.379,04	49,37%	864.538,77	66,96%	1.090.491,73	84,46%	1.291.154,19	100,00%	1.291.154,19	100,00%	1.291.154,19	100,00%

Ponte Serrada, 06 de junho de 2014.