

Proponente:	Município de Ponte Serrada
Obra:	Reforma do prédio e construção de sanitários do CEI Hortência de Almeida Rodrigues
Local:	Vila Pouso dos Tropeiros
Município:	Ponte Serrada
Estado:	Santa Catarina

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	PERÍODO (MÊS)								TOTAL			
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		R\$	%		
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%				
01	SERVIÇOS INICIAIS	6.442,47	6,94%	6.442,47	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.442,47	100,00%
02	FUNDAÇÕES	1.053,86	1,13%	1.053,86	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.053,86	100,00%
03	ESTRUTURA	1.532,14	1,65%	1.532,14	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.532,14	100,00%
04	ALVENARIA	4.040,03	4,35%	4.040,03	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.040,03	100,00%
05	COBERTURA	26.332,25	28,36%	26.332,25	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	26.332,25	100,00%
06	REVESTIMENTO	5.220,87	5,62%	3.654,61	70,00%	1.566,26	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.220,87	100,00%
07	FORRO	10.575,44	11,39%	-	0,00%	10.575,44	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.575,44	100,00%
08	ESQUADRIAS	2.805,15	3,02%	-	0,00%	2.805,15	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.805,15	100,00%
09	PAVIMENTAÇÃO	10.700,76	11,52%	-	0,00%	10.700,76	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.700,76	100,00%
10	APARELHOS E METAIS	2.460,15	2,65%	-	0,00%	2.460,15	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.460,15	100,00%
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	1.207,50	1,30%	603,75	50,00%	603,75	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.207,50	100,00%
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.094,76	6,56%	609,48	10,00%	5.485,29	90,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.094,76	100,00%
13	PINTURA	13.808,65	14,87%	-	0,00%	13.808,65	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	13.808,65	100,00%
14	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	586,04	0,63%	-	0,00%	586,04	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	586,04	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		92.860,06	100,00%	44.268,58	47,67%	48.591,49	52,33%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	92.860,06	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		92.860,06	100,00%	44.268,58	47,67%	92.860,06	100,00%	92.860,06	100,00%	92.860,06	100,00%	92.860,06	100,00%	92.860,06	100,00%

Ponte Serrada, SC, 09 de junho de 2015

 ALTAIR FAZOLO
 ENG. CIVIL/CREA/SC 11.810-3

 EDUARDO COPPINI
 PREFEITO MUNICIPAL