OBRA: CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (25,80x38m)

MUNICIPIO: PONTE SERRADA - SC

ENDEREÇO: RUA ADAO TOBIAS - VILA POUSO DOS TROPEIROS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	PERÍODO (MÊS) MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		TOTAL	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%					R$	%	R$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	**6.983,90**	1,37%	6.983,90	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	**6.983,90**	**100,00%**
02	MOVIMENTO DE TERRA	**10.955,26**	2,15%	10.955,26	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	**10.955,26**	**100,00%**
03	INFRAESTRUTURA	**59.942,79**	11,78%	23.977,12	40,00%	35.965,67	60,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	**59.942,79**	**100,00%**
04	SUPERESTRUTURA	**44.679,00**	8,78%	-	0,00%	44.679,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	**44.679,00**	**100,00%**
05	PAREDES E PAINÉIS	**35.161,35**	6,91%	-	0,00%	14.064,54	40,00%	21.096,81	60,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	**35.161,35**	**100,00%**
06	COBERTURA	**110.141,18**	21,65%	-	0,00%	-	0,00%	66.084,71	60,00%	44.056,47	40,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	**110.141,18**	**100,00%**
07	ESQUADRIAS	**3.302,26**	0,65%	-	0,00%	-	0,00%	3.302,26	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	**3.302,26**	**100,00%**
08	REVESTIMENTOS	**25.291,07**	4,97%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.587,32	30,00%	17.703,75	70,00%	-	0,00%	-	0,00%	**25.291,07**	**100,00%**
09	PISOS	**110.575,48**	21,73%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	33.172,65	30,00%	77.402,84	70,00%	-	0,00%	-	0,00%	**110.575,48**	**100,00%**
10	PINTURA	**53.461,56**	10,51%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	53.461,56	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	**53.461,56**	**100,00%**
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	**6.528,79**	1,28%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.528,79	100,00%	-	0,00%	**6.528,79**	**100,00%**
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	**5.146,85**	1,01%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.146,85	100,00%	-	0,00%	**5.146,85**	**100,00%**
13	DRENAGEM PLUVIAL	**2.656,08**	0,52%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.656,08	100,00%	-	0,00%	**2.656,08**	**100,00%**
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	**10.094,55**	1,98%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.094,55	100,00%	-	0,00%	**10.094,55**	**100,00%**
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOS	**2.492,04**	0,49%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	747,61	30,00%	1.744,43	70,00%	**2.492,04**	**100,00%**
16	SERVIÇOS DIVERSOS	**21.405,08**	4,21%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	21.405,08	100,00%	**21.405,08**	**100,00%**
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		**508.817,24**	**100,00%**	**41.916,27**	**8,24%**	**94.709,21**	**18,61%**	**90.483,78**	**17,78%**	**84.816,44**	**16,67%**	**148.568,14**	**29,20%**	**25.173,89**	**4,95%**	**23.149,50**	**4,55%**	**508.817,24**	**100,00%**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		**508.817,24**	**100,00%**	**41.916,27**	**8,24%**	**136.625,49**	**26,85%**	**227.109,27**	**44,63%**	**311.925,70**	**61,30%**	**460.493,85**	**90,50%**	**485.667,73**	**95,45%**	**508.817,24**	**65,85%**	**508.817,24**	**100,00%**

Ponte Serrada, SC, 02 de dezembro de 2013

ALTAIR FAZOLO
ENG. CIVIL/CREA/SC 11.810-3

EDUARDO COPPINI
PREFEITO MUNICIPAL