CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO – GALPÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES**	**ÁREA:**	**1.162,40 M²**
LOCAL:	**RUA HERMÍNIO DAVID FRIGHETTO – BAIRRO INDUSTRIAL**	**DATA:**	**10/03/2026**
MUNICIPIO:	**PONTE SERRADA – SC**	**BDI:**	**25,00%**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				R$	%	R$	%	R$	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	17.127,01	27,84%	17.127,01	100,00%	-		-	
2.0	ENTRADA DE ENERGIA	2.832,12	4,60%	2.832,12	100,00%	-		-	
3.0	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISPOSITIVOS D	2.300,64	3,74%	2.300,64	100,00%	-		-	
4.0	INFRAESTRUTURA	12.030,92	19,56%	12.030,92	100,00%	-		-	
5.0	CONDUTORES	12.629,38	20,53%	12.629,38	100,00%	-		-	
6.0	DISPOSITIVOS DE FORÇA E ACIONAMENTO	5.332,63	8,67%	5.332,63	100,00%	-		-	
7.0	ILUMINAÇÃO	6.719,48	10,92%	6.719,48	100,00%	-		-	
8.0	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS	2.543,48	4,13%	2.543,48	100,00%	-		-	
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	**61.515,66**	**36,19%**	**61.515,66**	**100,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			**61.515,66**	**100,00%**	**61.515,66**	**100,00%**	**61.515,66**	**100,00%**

Referência:	**SINAPI - FEV**	**BDI:**	**25,00%**

Ponte Serrada (SC), 23 de junho de 2020.

ADENIR FREITAS:01926173970

Assinado de forma digital por ADENIR FREITAS:01926173970
Dados: 2026.03.12 16:13:05 -03'00'

MUNICIPIO DE PONTE SERRADA
CNPJ: 82.777.236/0001-01

MATEUS FELIPE BISATTO:07544904911

Digitally signed by MATEUS FELIPE BISATTO:07544904911
Date: 2026.03.11 15:45:14 -03'00'

ARQ/ENG MATEUS FELIPE BISATTO
CAU-BR A163838-6
CREA-SC 207034-7