CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2021

Tomador: MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS SERAFIM ALVES DE LIMA E RUA LANDOALDO OSVALDO SPRANDEL

Programa: TRANSFERENCIA ESPECIAL ME 09032021/010963/011500

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	4.152,91	60,00	60,00		60,00		60,00	40,00	100,00				
2	DRENAGEM PLUVIAL	42.360,47	80,00	80,00	15,00	95,00		95,00	5,00	100,00				
3	MEIO FIO	35.250,64	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TRECHO DA RUA LANDOALDO SPRANDEL E TRECHO 01 DA RUA	169.431,18			30,00	30,00	70,00	100,00						
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SERAFIM ALVES DE LIMA (TRECHO 02)	113.805,74	10,00	10,00	30,00	40,00	60,00	100,00						
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	11.364,91							100,00	100,00				
	TOTAL (%)		**17,37**	**17,37**	**28,95**	**46,32**	**49,66**	**95,98**	**4,02**	**100,00**				
	REPASSE	350.000,00	60.805,48		101.318,07		173.793,25		14.083,20					
	Contrapartida Financeira	26.365,85	4.580,54		7.632,39		13.092,02		1.060,90					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**376.365,85**	**65.386,02**		**108.950,47**		**186.885,27**		**15.144,10**					
	ACUMULADO (R$)		**65.386,02**		**174.336,48**		**361.221,75**		**376.365,85**					

MAURICIO RENAN MENDES:05100738910

Assinado de forma digital por MAURICIO RENAN MENDES:05100738910
Dados: 2022.01.26 16:57:19 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 20 de janeiro de 2022
Data