CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Municipio de Ponte Serrada

Empreendimento: Pavimentação asfaltica na Rua Navilho Pedro Friguetto

Programa: Transferencia Especial SC - SGPe 4246/2021

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	6.187,90	100,00	100,00										
2	PREPARAÇÃO DO SUBLEITO	27.709,19	100,00	100,00										
3	DRENAGEM PLUVIAL	88.583,49	70,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00						
4	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA E MEIO FIO	447.922,94			55,00	55,00	45,00	100,00						
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	15.161,56					100,00	100,00						
	TOTAL (%)		**16,38**	**16,38**	**45,10**	**61,48**	**38,52**	**100,00**						
	REPASSE	300.000,00		49.134,86		135.292,04		115.573,10						
	Contrapartida Financeira	285.565,08		46.770,67		128.782,27		110.012,14						
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**585.565,08**		**95.905,53**		**264.074,32**		**225.585,23**						
	ACUMULADO (R$)			**95.905,53**		**359.979,85**		**585.565,08**						

Responsável Técnico de(o)(a) Municipio de Ponte Serrada
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 24 de novembro de 2021
Data