CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2021 | **Tomador: MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA**

Empreendimento: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE AREIA | **Programa: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SC - SGPE SCC 19578/2021**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVICOS INICIAIS	2.236,38	100,00	100,00										
2	DRENAGEM PLUVIAL	2.624,96	100,00	100,00										
3	POSTES EM CONCRETO	9.474,15	100,00	100,00										
4	ALVENARIAS E PAVIMENTAÇÕES	16.811,05	90,00	90,00	10,00	100,00								
5	FECHAMENTOS	15.457,97			100,00	100,00								
6	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	11.226,23			100,00	100,00								
	TOTAL (%)		**50,95**	**50,95**	**49,05**	**100,00**								
	REPASSE	50.000,00	25.475,58		24.524,42									
	Contrapartida Financeira	7.830,74	3.989,85		3.840,89									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**57.830,74**	**29.465,44**		**28.365,31**									
	ACUMULADO (R$)		**29.465,44**		**57.830,74**									

MAURICIO RENAN MENDES:05100738910

Assinado de forma digital por MAURICIO RENAN MENDES:05100738910
Dados: 2021.10.19 17:14:53 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 15 de outubro de 2021
Data