## CRONOGRAMA GLOBAL

**Nº do contrato: 0-0 / 2022**

**Tomador: MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA**

**Empreendimento: Pavimentação Asfáltica na Rua Olivo Favretto**

**Programa: Transferência Especial SC - SGPe 22.300/2021**

| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 6.022,19 | 70,00 | 70,00 | | 70,00 | 30,00 | 100,00 | | | | | | |
| 2 | PREPARAÇÃO DO SUBLEITO | 4.607,96 | 85,00 | 85,00 | 15,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| 3 | DRENAGEM PLUVIAL | 24.391,91 | 85,00 | 85,00 | 10,00 | 95,00 | 5,00 | 100,00 | | | | | | |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO DA PISTA E MEIO FIO | 163.715,03 | 5,00 | 5,00 | 50,00 | 55,00 | 45,00 | 100,00 | | | | | | |
| 5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 3.183,60 | | | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| | **TOTAL (%)** | | **18,35** | **18,35** | **42,09** | **60,44** | **39,56** | **100,00** | | | | | | |
| | REPASSE | 180.000,00 | | 33.028,87 | | 75.761,54 | | 71.209,60 | | | | | | |
| | Contrapartida Financeira | 21.920,69 | | 4.022,31 | | 9.226,36 | | 8.672,02 | | | | | | |
| | Contrapartida Física | | | | | | | | | | | | | |
| | Outras Fontes | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL (R$)** | **201.920,69** | | **37.051,17** | | **84.987,90** | | **79.881,62** | | | | | | |
| | **ACUMULADO (R$)** | | | **37.051,17** | | **122.039,07** | | **201.920,69** | | | | | | |

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022
Data