CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2022

Tomador: Município de Ponte Serrada

Empreendimento: Pavimentação com pedras irregulares aparelhadas em parte da rua Nelson Marca, recuperação do pavimento de pedras irregulares em

Programa: Transferência Especial SC - SGPe 22.300/2021

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA NELSON MARCA	118.122,71	15,00	15,00	28,00	43,00	37,00	80,00	20,00	100,00				
2	REFORMA DO PAVIMENTO DE PARTE DA RUA CAROLINA MINOSSO CASTAGNARO	32.097,52					30,00	30,00	70,00	100,00				
3	AMPLIAÇÃO DA GALERIA EM CONCRETO ARMADO	45.934,86	50,00	50,00	50,00	100,00								
	TOTAL (%)		**20,74**	**20,74**	**28,57**	**49,31**	**27,19**	**76,50**	**23,50**	**100,00**				
	REPASSE	196.155,09		40.685,84		56.041,79		53.334,66		46.092,81				
	Contrapartida Financeira	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**196.155,09**		**40.685,84**		**56.041,79**		**53.334,66**		**46.092,81**				
	ACUMULADO (R$)			**40.685,84**		**96.727,63**		**150.062,28**		**196.155,09**				

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Ponte Serrada
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022
Data