QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 0-0 / 2022 | **Tomador: Municipio de Ponte Serrada**

Empreendimento: Recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares, drenagem pluvial e sinalização viária em trechos das Ru | **Programa: Transferência Especial SC - SGPe 24.130/2021**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	SERVIÇOS INICIAIS			1.210,85	20,52			1.231,37	0,35
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			3.606,85	61,13			3.667,98	1,03
3	DRENAGEM PLUVIAL			42.024,79	712,22			42.737,01	12,01
4	MEIO FIO			34.683,67	587,80			35.271,47	9,91
5	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			253.889,14	4.302,80			258.191,94	72,54
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			14.584,70	247,18			14.831,88	4,17
			TOTAIS (R$)	350.000,00	5.931,65			355.931,65	
			INC. %	98,3%	1,7%				100,00

ALCEU ALBERTO WRUBEL:46996630959

Assinado de forma digital por ALCEU ALBERTO WRUBEL:46996630959
Dados: 2022.03.21 09:22:58 -03'00'

Contrapartida Adicional: 5.931,65

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

segunda-feira, 14 de março de 2022
Data

V.010115-1100