CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2022 | **Tomador: Municipio de Ponte Serrada**

Empreendimento: Recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares, drenagem pluvial e sinalização viária em trecho da Rua E | **Programa: Transferência Especial ME - Plano de Ação 09032021-011962 /**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.231,37	100,00	100,00										
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.667,98	50,00	50,00		50,00	50,00	100,00						
3	DRENAGEM PLUVIAL	44.351,34	90,00	90,00		90,00	10,00	100,00						
4	MEIO FIO	54.019,37	80,00	80,00	20,00	100,00								
5	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	396.580,21			60,00	60,00	40,00	100,00						
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	17.439,08					100,00	100,00						
	TOTAL (%)		**16,66**	**16,66**	**48,09**	**64,75**	**35,25**	**100,00**						
	REPASSE	350.000,00		58.321,27		168.306,58		123.372,15						
	Contrapartida Financeira	167.289,35		27.875,79		80.445,42		58.968,14						
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**517.289,35**		**86.197,06**		**248.752,00**		**182.340,29**						
	ACUMULADO (R$)			**86.197,06**		**334.949,06**		**517.289,35**						

MAURICIO RENAN MENDES:05100738910

Assinado de forma digital por MAURICIO RENAN MENDES:05100738910
Dados: 2022.04.08 13:33:36 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) Municipio de Ponte Serrada
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 28 de março de 2022
Data