CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0388880-45/2012-45 / 0

Tomador: Município de Ponte Serrada

Empreendimento: Melhoria na Infraestrutura do Parque Municipal de Exposições

Programa: MTUR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Serviços Preliminares - Galpão	1.070,20	100,00	100,00										
2	Fundações - Galpão	6.656,25	100,00	100,00										
3	Estrutura - Galpão	17.431,00			100,00	100,00								
4	Cobertura - Galpão	11.851,10					100,00	100,00						
5	Pavimentação - Galpão	406,80							100,00	100,00				
6	Instalações Elétricas - Galpão	4.660,10									100,00	100,00		
7	Complementação da Obra - Galpão	216,00									100,00	100,00		
8	Cercado e Portões Metálicos - Mangueira	247.402,05	15,00	15,00	21,00	36,00	21,00	57,00	22,00	79,00	21,00	100,00		
9	Instalações Hidráulicas - Mangueira	18.019,24					30,00	30,00	10,00	40,00	60,00	100,00		
10	Complementação da Obra - Mangueira	893,00									100,00	100,00		
	TOTAL (%)		**14,53**	**14,53**	**22,48**	**37,01**	**22,43**	**59,44**	**18,35**	**77,79**	**22,21**	**100,00**		
	REPASSE	243.750,00	35.413,99		54.803,58		54.666,04		44.734,46		54.131,93			
	Contrapartida Financeira	64.855,74	9.422,77		14.581,85		14.545,26		11.902,71		14.403,14			
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**308.605,74**	**44.836,76**		**69.385,43**		**69.211,30**		**56.637,18**		**68.535,07**			
	ACUMULADO (R$)		**44.836,76**		**114.222,19**		**183.433,49**		**240.070,67**		**308.605,74**			

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Ponte Serrada
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 10 de junho de 2013
Data