CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: TC 401.751-76/2012/MDA/C | **Tomador: Município de Ponte Serrada**

Empreendimento: Ampliação do Centro de Recebimento, Processamento, Armazenamento e Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	5.684,70	100,00	100,00										
2	FUNDAÇÕES	10.306,95	100,00	100,00										
3	ESTRUTURA	25.799,81	90,00	90,00	10,00	100,00								
4	PAREDES E PAINÉIS	71.539,15			25,00	25,00		25,00	15,00	40,00	45,00	85,00	15,00	100,00
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	16.037,62			100,00	100,00								
6	REVESTIMENTOS	74.220,04			10,00	10,00	42,00	52,00	18,00	70,00	10,00	80,00	20,00	100,00
7	PAVIMENTAÇÕES	27.469,71					40,00	40,00	60,00	100,00				
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS / LÓGICAS	9.325,25			10,00	10,00	25,00	35,00	35,00	70,00		70,00	30,00	100,00
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E PLUVIAIS	8.926,00			10,00	10,00	40,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00		
10	APARELHOS E METAIS	6.966,34											100,00	100,00
11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	4.264,50									25,00	25,00	75,00	100,00
12	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	586,96											100,00	100,00
	TOTAL (%)		**15,02**	**15,02**	**17,52**	**32,54**	**18,41**	**50,94**	**18,15**	**69,10**	**15,92**	**85,02**	**14,98**	**100,00**
	REPASSE	254.550,00	38.223,86		44.597,22		46.851,47		46.212,51		40.526,23		38.138,71	
	Contrapartida Financeira	6.577,03	987,62		1.152,30		1.210,54		1.194,03		1.047,11		985,42	
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**261.127,03**	**39.211,48**		**45.749,52**		**48.062,01**		**47.406,54**		**41.573,35**		**39.124,13**	
	ACUMULADO (R$)		**39.211,48**		**84.961,00**		**133.023,01**		**180.429,55**		**222.002,90**		**261.127,03**	

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Ponte Serrada
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 15 de agosto de 2013
Data