FUNDAM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GLOBAL

PLANILHA A 2

MUNICÍPIO: PONTE SERRADA

FOLHA No

PROJETO: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ADÃO TOBIAS, FILINTO MULLER, JOSÉ BORTOLACCI E SILVANA WEIS ROMANI

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS ENDEREÇOS - PONTE SERRADA - SC

DATA: 18/07/2014

Data de referência dos custos: Março de 2014 | **Periodicidade das Etapas: 30 dias**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	RUA ADÃO TOBIAS	280.803,85	32,76	292.296,26	34,10	260.571,51	30,40	23.570,54	2,75			857.242,16	100,00
2	RUA FILINTO MULLER	53.508,51	87,97	7.315,99	12,03							60.824,50	100,00
3	RUA JOSÉ BORTOLACCI	138.507,60	27,20	167.164,51	32,83	176.241,54	34,61	27.309,74	5,36			509.223,39	100,00
4	RUA SILVANA WEIS ROMANI	145.234,99	27,03	177.973,02	33,12	188.432,99	35,07	25.637,32	4,77			537.278,32	100,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		618.054,95	31,46	644.749,78	32,82	625.246,04	31,83	76.517,60	3,89	0,00	0,00	1.964.568,37	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		618.054,95	31,46	1.262.804,73	64,28	1.888.050,77	96,11	1.964.568,37	100,00	1.964.568,37	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 18/07/2014

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ALTAIR FAZOLO**
Engenheiro Civil / CREA 11.810-3 / SC

ASSINATURA:

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.