FUNDAM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GLOBAL

PLANILHA A 2

MUNICÍPIO: PONTE SERRADA

FOLHA No

PROJETO: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ADÃO TOBIAS, FILINTO MULLER, JOSÉ BORTOLACCI E SILVANA WEIS ROMANI

LOCALIZAÇAO: DIVERSOS ENDEREÇOS - PONTE SERRADA - SC

DATA: 05/08/2015

Data de referência dos custos: Abril 2015 | **Periodicidade das Etapas: 30 dias**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	RUA ADÃO TOBIAS	310.541,57	32,76	323.243,82	34,10	287.980,86	30,38	26.162,85	2,76			947.929,10	100,00
2	RUA FILINTO MULLER	61.335,99	87,98	8.379,84	12,02							69.715,83	100,00
3	RUA SILVANA WEIS ROMANI	166.143,36	27,04	203.562,48	33,13	215.421,08	35,06	29.308,57	4,77			614.435,49	100,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		538.020,92	32,97	535.186,14	32,79	503.401,94	30,84	55.471,42	3,40	0,00	0,00	1.632.080,42	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		538.020,92	32,97	1.073.207,06	65,76	1.576.609,00	96,60	1.632.080,42	100,00	1.632.080,42	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 05/08/2015

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ALTAIR FAZOLO**
Engenheiro Civil / CREA 11.810-3 / SC

ASSINATURA:

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.