FUNDAM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

PLANILHA A 2

MUNICÍPIO: PONTE SERRADA

FOLHA No

PROJETO: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA SILVANA WEIS ROMANI

LOCALIZAÇÃO: BAÍA ALTA - PONTE SERRADA - SC

DATA 05/08/2015

Data de referência dos custos: Abril - 2015 | **Periodicidade das Etapas: 30 dias**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	DRENAGEM PLUVIAL	48.240,72	80,00	12.060,18	20,00							60.300,90	100,00
2	PREPARO DA PISTA E MEIO FIO	106.742,78	50,00	106.742,78	50,00							213.485,56	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PISTA			57.915,31	25,00	173.745,91	75,00					231.661,22	100,00
4	ENSAIOS EM LABORATÓRIO			2.644,15	50,00	2.644,14	50,00					5.288,29	100,00
5	SINALIZAÇÃO					6.154,92	100,00					6.154,92	100,00
6	PAVIMENTAÇÃO C/ BLOCOS - PASSEIO			19.274,56	20,00	38.549,12	40,00	38.549,12	40,00			96.372,80	100,00
7	PLACA DA OBRA	1.171,80	100,00									1.171,80	100,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		156.155,30	25,41	198.636,98	32,33	221.094,09	35,98	38.549,12	6,27	0,00	0,00	614.435,49	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		156.155,30	25,41	354.792,28	57,74	575.886,37	93,73	614.435,49	100,00	614.435,49	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 05/08/2015

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ALTAIR FAZOLO**
Engenheiro Civil / CREA 11.810-3 / SC

ASSINATURA:

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.