CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: PROPOSTA TRANSF. 1764 | **Tomador: MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA**

Empreendimento: OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA RUA FREI CAETANO | **Programa: FUNDOSOCIAL**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.042,50	100,00	100,00										
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PISTA DE ROLAMENTO	219.308,90	30,00	30,00	70,00	100,00								
3	SINALIZAÇÃO	9.107,39			30,00	30,00	70,00	100,00						
4	ENSAIOS EM LABORATÓRIO	5.463,99			50,00	50,00	50,00	100,00						
	TOTAL (%)		**28,45**	**28,45**	**67,67**	**96,12**	**3,88**	**100,00**						
	REPASSE	199.989,76	56.896,78		135.340,05		7.752,93							
	Contrapartida Financeira	34.933,02	9.938,39		23.640,39		1.354,24							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**234.922,78**	**66.835,17**		**158.980,44**		**9.107,17**							
	ACUMULADO (R$)		**66.835,17**		**225.815,61**		**234.922,78**							

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 14 de março de 2016
Data