CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Município de Ponte Serrada

Empreendimento: Obras de infraestrutura em trecho da Rua Madre Maria Theodora

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVICOS INICIAIS	2.020,34	100,00	100,00										
2	PAVIMENTAÇÃO	44.706,66	100,00	100,00										
3	SINALIZAÇÃO	3.398,30	100,00	100,00										
4	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	1.497,77	100,00	100,00										
	TOTAL (%)		**100,00**	**100,00**										
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	51.623,07		51.623,07										
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**51.623,07**		**51.623,07**										
	ACUMULADO (R$)			**51.623,07**										

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Ponte Serrada
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017
Data