
Nº do contrato: 0-0 / 2022 Tomador: Municipio de Ponte Serrada

Empreendimento: Recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares, drenagem pluvial e sinalização viária em trecho da Rua Benevenuto Cesar BrancoPrograma: Transferência Especial ME - Plano de Ação 09032021-011962 / 

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS INICIAIS 1.231,37 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 3.667,98 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 DRENAGEM PLUVIAL 44.351,34 90,00 90,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 MEIO FIO 54.019,37 80,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 396.580,21 60,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 17.439,08 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 16,66 16,66 48,09 64,75 35,25 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE 350.000,00

Contrapartida Financeira 167.289,35
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 517.289,35

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) Municipio de Ponte Serrada
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

Data
segunda-feira, 28 de março de 2022

517.289,35 517.289,35

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

86.197,06 334.949,06 517.289,35 517.289,35

58.321,27 168.306,58 123.372,15

Mês 04 Mês 06

27.875,79 80.445,42 58.968,14

86.197,06 248.752,00 182.340,29
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