
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

01 6.983,90 1,37% 6.983,90     100,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% 6.983,90        100,00%

02 10.955,26 2,15% 10.955,26   100,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% 10.955,26      100,00%

03 59.942,79 11,78% 23.977,12   40,00% 35.965,67   60,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% 59.942,79      100,00%

04 44.679,00 8,78% -              0,00% 44.679,00   100,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% 44.679,00      100,00%

05 35.161,35 6,91% -              0,00% 14.064,54   40,00% 21.096,81   60,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% 35.161,35      100,00%

06 110.141,18 21,65% -              0,00% -              0,00% 66.084,71   60,00% 44.056,47   40,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% 110.141,18   100,00%

07 3.302,26 0,65% -              0,00% -              0,00% 3.302,26     100,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% 3.302,26        100,00%

08 25.291,07 4,97% -              0,00% -              0,00% -              0,00% 7.587,32     30,00% 17.703,75   70,00% -              0,00% -              0,00% 25.291,07      100,00%

09 110.575,48 21,73% -              0,00% -              0,00% -              0,00% 33.172,65   30,00% 77.402,84   70,00% -              0,00% -              0,00% 110.575,48   100,00%

10 53.461,56 10,51% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% 53.461,56   100,00% -              0,00% -              0,00% 53.461,56      100,00%

11 6.528,79 1,28% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% 6.528,79     100,00% -              0,00% 6.528,79        100,00%

12 5.146,85 1,01% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% 5.146,85     100,00% -              0,00% 5.146,85        100,00%

13 2.656,08 0,52% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% 2.656,08     100,00% -              0,00% 2.656,08        100,00%

14 10.094,55 1,98% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% 10.094,55   100,00% -              0,00% 10.094,55      100,00%

15 2.492,04 0,49% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% 747,61        30,00% 1.744,43     70,00% 2.492,04        100,00%

16 21.405,08 4,21% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00% 21.405,08   100,00% 21.405,08      100,00%

508.817,24 100,00% 41.916,27 8,24% 94.709,21 18,61% 90.483,78 17,78% 84.816,44 16,67% 148.568,14 29,20% 25.173,89 4,95% 23.149,50 4,55% 508.817,24 100,00%

508.817,24 100,00% 41.916,27 8,24% 136.625,49 26,85% 227.109,27 44,63% 311.925,70 61,30% 460.493,85 90,50% 485.667,73 95,45% 508.817,24 65,85% 508.817,24 100,00%

Ponte Serrada, SC, 02 de dezembro de 2013

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
MUNICÍPIO: PONTE SERRADA - SC
ENDEREÇO: RUA ADÃO TOBIAS - VILA POUSO DOS TROPEIROS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PERÍODO (MÊS)
TOTAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO
VALOR DOS 
SERVIÇOS

PESO
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 07

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS

PISOS

PINTURA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

MÊS 05 MÊS 06

DRENAGEM PLUVIAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SERVIÇOS DIVERSOS

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

_________________________________
ALTAIR FAZOLO EDUARDO COPPINI

ENG. CIVIL/CREA/SC 11.810-3 PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

_________________________________


