
Nº do contrato: 0-0 / 0 Tomador: MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

Empreendimento: OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA RUA LAURI ROMANI - Trecho entre a estaca 18 até a estaca 24+17,00m Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS INICIAIS 2.749,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 DRENAGEM PLUVIAL 7.319,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 MEIO FIO 7.201,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PISTA DE ROLAMENTO 31.998,92 40,00 40,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS 22.777,23 40,00 40,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 SINALIZAÇÃO 1.734,73 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 ENSAIOS EM LABORATÓRIO 823,28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 2.500,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 50,82 50,82 49,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE 70.000,00

Contrapartida Financeira 7.105,89
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 77.105,89

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

Data
segunda-feira, 23 de maio de 2016

77.105,89 77.105,89

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

39.181,40 77.105,89 77.105,89 77.105,89

35.570,54 34.429,46

Mês 04 Mês 06

3.610,86 3.495,03

39.181,40 37.924,49
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