

LUPA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PONTE SERRADA – SC

CONTRATO Nº 13/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019

LUPA COSNTRUÇÕES LTDA. ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.550.949/0001-16, com sede na Rua Otaviano Nicolau, Município de Lindóia do Sul, neste ato por intermédio do seu Representante Legal, comparece respeitosamente ante a presença de Vossa Excelência para manifestar e expor o que segue adiante:

A empresa requerente firmou contrato administrativo com o Município, tendo como objeto a execução da obra de ampliação de convivência. Referido contrato foi formalizado em 28/02/2019.

Sucedo que até o presente momento o Município de Ponte Serrada não emitiu a ordem de serviço necessária ao início da execução da obra. Fato este que vem implicando em despesas à empresa, haja vista que já efetuou a contratação da mão-de-obra necessária e adquiriu os insumos necessários à execução.

Assim, o Poder Público permanece em extrema demora, sem possibilitar à requerente o seu direito de dar início à execução das obras e cumprir com as suas obrigações contratuais.

Neste sentir, a não liberação da obra por parte da Administração Pública em razão da ausência da expedição da ordem de serviço implica no direito da requerente em pleitear a rescisão contratual, nos termos do artigo 78, XVI da Lei Geral de Licitações.

Diante do exposto requer-se a rescisão contratual nos termos do artigo 78, XVI da Lei 8.666/93.

Lindóia do Sul – SC, 17 de Junho de 2019.

LUPA COSNTRUÇÕES LTDA. ME

PROTOCOLO
Requerimento Nº _____
Ponte Serrada <u>01/07/19</u>
<i>[Assinatura]</i>
Funcionário

ENCAMINHA-SE AO SETOR

CNPJ: 04.550.949/0001-16

Insc. Estadual: 254.736.955 JURÍDICO

Rua Otaviano Nicolau, s/nº - Centro - Fone/Fax: 0(49) 3446 1133
CEP: 89735-000 - Lindóia do Sul - Santa Catarina.

E-mail: lupa.construcoes@hotmail.com