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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

15/12/17
Parcela 1

jan/18
Parcela 2

fev/18
Parcela 3

mar/18
Parcela 4

abr/18
Parcela 5

mai/18
Parcela 6

jun/18
Parcela 7

jul/18
Parcela 8

ago/18
Parcela (%) 13,32% 36,52% 33,32% 16,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 72.362,82 198.328,12 180.974,42 91.433,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 13,32% 49,84% 83,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 72.362,82 270.690,94 451.665,36 543.098,87 543.098,87 543.098,87 543.098,87 543.098,87

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 16,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 13,32% 49,84% 83,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 72.362,82 270.690,94 451.665,36 543.098,87 543.098,87 543.098,87 543.098,87 543.098,87

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 788,45 788,45 788,45 788,45 788,45 788,45 788,45 788,45

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 31.235,65 31.235,65 31.235,65 31.235,65 31.235,65 31.235,65 31.235,65 31.235,65

Parcela (%) 8,00% 40,00% 36,50% 15,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 8,00% 48,00% 84,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 39.665,63 237.993,75 418.968,17 495.820,32 495.820,32 495.820,32 495.820,32 495.820,32

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 13.908,27 13.908,27 13.908,27 13.908,27 13.908,27

Parcela (%) 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 673,09 673,09 673,09 1.346,18 1.346,18 1.346,18 1.346,18 1.346,18

Local

Data

1.5. MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 1.346,18

OBRAS DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS 
ANTONI ZANLUCHI, MADRE M. 

THEODORA, DR. CRISTIANO MAYER E 
543.098,87

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 13.908,27

11 de setembro de 2017

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 543.098,87

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 788,45

1.2. MEIO FIO 31.235,65

1.3. PAVIMENTAÇÃO 495.820,32

1.4.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
21,30%

AÇÃO / MODALIDADE

Obras de Infraestrutura nas Ruas Antoni Zanluchi, Madre Maria Theodora, Dr. 
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Bairros Diversos
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
 Recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares e sinalização viária 

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Ponte Serrada Ponte Serrada / SC
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-17
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Florianópolis / SC

Contrato de Repasse

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCALIDADE DO SINAPI

1037574-58

PROPONENTE / TOMADOR

Caixa Econômica Federal
PROGRAMA
Planejamento Urbano

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

A85950-8

Douglas Luiz Machado Severgnini
Arquiteto e Urbanista

5756576

127.476 v006   micro


