CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacao

Grau de Sigio
#PUBLICO

N2 OPERACAO GESTOR PROGRAMA ACA O / MODALIDADE OBJETO
1037574-58 Caixa Econdmica Federal Planejamento Urbano Coni rato de Repasse Recapeamento asfaltico sobre piso de calcamento com pedras irregulares e sinalizagdo vidria
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
Municipio de Ponte Serrada Ponte Serrada / SC Bairros Diversos Obras de Infraestrutura nas Ruas Antoni Zanluchi, Madre Maria Theodora, Dr.
|DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRI(}7\O DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |
mai-17 N&o Floriandpolis / SC RECAPEAMENTO ASFALTICO 21,30%
Descrigiio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 15/12/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 juli18 ago/18
Parcela (%) 13,32% 36,52% 33,32% 16,84%
Parcela (R$ 72.362,82 198.328,12 180.974,42 91.433,51
Acumulado (%) 13,32% 49,84% 83,16% 100,00%
Acumulado (R$) 72.362,82 270.690,94 451.665,36 543.098,87
Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 788,45 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 788,45
Parcela (%) 100,00%
1.2 MEIO FIO 31.235,65 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 31.235,65
Parcela (%) 8,00% 40,00% 36,50% 15,50%
1.3. PAVIMENTAGAO 495.820,32 Acumulado (%) 8,00% 48,00% 84,50% 100,00%
Acumulado (R$) 39.665,63 237.993,75 418.968,17 495.820,32
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.4. SINALIZAGAO VIARIA 13.908,27 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 13.908,27
Parcela (%) 50,00% 0,00% 0,00% 50,00%
1.5. MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO 1.346,18 Acumulado (%) 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 673,09 673,09 673,09 1.346,18
Local Nome: Douglas Luiz Machado Severgnini
Titulo: Arquiteto e Urbanista

11 de setembro de 2017

Data

27.476 v0O06 micro

CREA/CAU A85950-8
ART/RRT: 5756576



