
Valor Total do Orçamento: R$ 543.098,87

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.
OBRAS DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS ANTONI ZANLUCHI, 
MADRE M. THEODORA, DR. CRISTIANO MAYER E HERMÍNIO D. 
FRIGUETTO

543.098,87        

Nível 1.1. SERVIÇOS INICIAIS 788,45               

Serviço 1.1.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25X2,00M, 
COM SUPORTE DE FERRO GALVANIZADO 2,1/2" 

UNIDADE 1,00                  788,45           788,45               1-Placa de Obra 1,00 

Nível 1.2. MEIO FIO 31.235,65          
Serviço 1.2.1. RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO M 729,60              8,38               6.114,05            2-Meio Fio 396,20 146,00 167,40 20,00 

Serviço 1.2.2.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ FABRICADO 
15X12X30 C/ REJUNTE EM ARGAMASSA EM TRECHO RETO

M 680,00              34,19             23.249,20          2-Meio Fio 368,00 146,00 151,00 15,00 

Serviço 1.2.3.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ FABRICADO 
15X12X30 C/ REJUNTE EM ARGAMASSA EM TRECHO CURVO

M 49,60                37,75             1.872,40            2-Meio Fio 28,20 - 16,40 5,00 

Nível 1.3. PAVIMENTAÇÃO 495.820,32        

Serviço 1.3.1.
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E 
AGUA

M2 8.769,40           1,95               17.100,33          3-Limpeza da Pista 1.716,70 3.689,30 1.644,20 1.719,20 

Serviço 1.3.2.
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C - TACXA 0,50 L/M² 
(REPERFILAGEM)

M2 8.769,40           1,67               14.644,90          4-Reperfilagem 1.716,70 3.689,30 1.644,20 1.719,20 

Serviço 1.3.3.
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C - TACXA 0,50 L/M² 
(CAPA ASFÁLTICA)

M2 8.827,00           1,67               14.741,09          5-Capa Asfáltica 1.716,70 3.689,30 1.644,20 1.776,80 

Serviço 1.3.4. TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR-2C - DMT 40 KM TXKM 281,30              1,70               478,21               5-Capa Asfáltica 54,93 118,06 52,61 55,70 

Serviço 1.3.5.
EXECUÇÃO DE REPERFILAGEM (BINDER) NA PISTA COM CBUQ - ESP. 
MÉDIA 4,00 CM

M3 350,78              685,37           240.414,09        4-Reperfilagem 68,67 147,57 65,77 68,77 

Serviço 1.3.6. EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA COM CBUQ - ESP. MÉDIA 3,00 CM M3 269,43              714,71           192.564,32        5-Capa Asfáltica 51,50 110,68 49,33 57,92 

Serviço 1.3.7.
TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA (REPERFILAGEM E CAPA) - DMT 
40KM

M3XKM 24.808,40         0,64               15.877,38          5-Capa Asfáltica 4.806,80 10.330,00 4.604,00 5.067,60 

Nível 1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 13.908,27          

Serviço 1.4.1.
PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL AMARELA (SIMPLES E CONTÍNUA) - 
ESP. 12CM

M2 87,78                25,58             2.245,41            6-Sinalização Viária 18,08 32,23 20,31 17,16 

Serviço 1.4.2.
PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL BRANCA (SIMPLES E TRACEJADA) - 
ESP. 12CM

M2 44,14                25,58             1.129,10            6-Sinalização Viária - 33,47 - 10,67 

Serviço 1.4.3.
PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES (BRANCA) ESP. 40CM - 
CONFORME PROJETO

M2 348,00              25,58             8.901,84            6-Sinalização Viária 91,20 156,80 54,40 45,60 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

127.477 v004   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 543.098,87

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.4.4.
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM 
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, 
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL

UN 4,00                  407,98           1.631,92            6-Sinalização Viária 2,00 1,00 - 1,00 

Nível 1.5. MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 1.346,18            
Serviço 1.5.1. MOBILIZAÇÃO UNIDADE 1,00                  673,09           673,09               7-Mobilização 0,25 0,25 0,25 0,25 
Serviço 1.5.2. DESMOBILIZAÇÃO UNIDADE 1,00                  673,09           673,09               8-Desmobilização 0,25 0,25 0,25 0,25 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Douglas Luiz Machado Severgnini
A85950-8

Ponte Serrada / SC, 11 de setembro de 2017
Local e Data

227.477 v004   micro


