CRONOGRAMA GLOBAL

N¢ do contrato: 0-

0/2018

|Tomador: Municipio de Ponte Serrada

Empreendimento: Recapeamento asfaltico sobre piso de calgamento com pedras irregulares, drenagem pluvial e sinalizagao viaria na Rua Julio Coletti

|Programa: FUNDOSOCIAL

= i Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum.
1 SERVICOS INICIAIS ~ 796,95] 100,00] 100,00
2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 1.294,24| 50,00/ 50,00 50,00, 50,00/ 100,00
3 DRENAGEM PLUVIAL 78.804,05| 100,00/ 100,00
4 MEIO FIO 29.819,98/ 70,00/ 70,00/ 30,00/ 100,00
5 RECAPEAMENTO ASFALTICO 255.078,43 50,00/ 50,00/ 50,00/ 100,00
6 SINALIZACAO VIARIA 9.831,58 100,00/ 100,00
TOTAL ()|l 7 7 1] 26,92] 26,92] 36,34] 63,26] 36,74] 100,00
REPASSE 375.625,23 101.122,11 136.485,21 138.017,92
Contrapartida Financeira
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
Y T Y‘ A TOTAL (R$) 375.625,23 101.122,11 136.485,21 138.017,92
[UU J IL(J U/V\LM U}‘f J/\ AcumuLADOR$)| | T T T T 101.122,11 237.607,32 375.625,23

Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Ponte Serrada
Carimbo e Assinatura

Mauricio Renan Mendes
Arquiteto e Urbanista

LTSI CAU/SC AB5948-6

segunda-feira, 30 de abril de 2018
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