
Nº do contrato: 0-0 / 2018 Tomador: Município de Ponte Serrada

Empreendimento: Recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares, drenagem pluvial e sinalização viária na Rua Julio Coletti Programa: FUNDOSOCIAL

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS INICIAIS 796,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.294,24 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 DRENAGEM PLUVIAL 78.804,05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 MEIO FIO 29.819,98 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 255.078,43 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 9.831,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 26,92 26,92 36,34 63,26 36,74 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE 375.625,23

Contrapartida Financeira
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 375.625,23

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) Município de Ponte Serrada
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

Data
segunda-feira, 30 de abril de 2018

375.625,23 375.625,23

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

101.122,11 237.607,32 375.625,23 375.625,23

101.122,11 136.485,21 138.017,92

Mês 04 Mês 06

101.122,11 136.485,21 138.017,92

V.010115-1100 1 de 1

Maurício Renan Mendes
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A85948-6


