CRONOGRAMA GLOBAL Ne do contrato: 0-0 / 2020 |Tomador: Municipio de Ponte Serrada
Empreendimento: Contratagdo de mao de obra para pavimentacéo poliédrica, meio fio e drenagem pluvial em parte da Rua Vida Nova |Programa: Recursos proprios
= . Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum.
1 DRENAGEM PLUVIAL 6.150,20] 100,001 100,00
2 MEIO FIO 8.361,06) 70,00 70,00/ 30,00 100,00
3 PAVIMENTACAO POLIEDRICA 17.820,93, 50,000 50,00 50,00 100,00
TOTAL (%)[[[lll. 7 1] 64,68] 64,68] 35,32] 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 32.332,19 20.913,41 11.418,78
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
? L. TOTAL (R$) 32.332,19 20.913,41 11.418,78
56nclo Buing, Ko, acumuLapo )T T 20.913,41 32.332,19

Responsavel Técnico de{o)(a) Municipio de Ponte Serrada
Carimbo e Assinatura
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