CA, ‘ A i Grau de Sigilo
a CFF-CT - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DO CONTRATO #PUBLICO

|N' OPERAGAO N® SICONV GESTOR PROGRAMA ACAO I MODALIDADE RECURSO |

1037574-58 845734 Caixa Econémica Federal Planejamento Urzano Contrato de Repasse OGU n#o-PAC
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIP10 / UF LOCALIDADE | ENDERECO |

Municipio de Ponte Serrada Ponte Serrada / $C Bairros Diversos VALORES CONTRATATADOS (R$)

OBJETO APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPASSE CONTRAPARTIDA [INVESTBMENTO
Recapeamento asfaltico sobre piso de calgcamento com pedras irregulares e sinalizacéo viana na Rua Antoni Zanluchi, em parte da Rua Obras de Infraestrutura nas Ruas Antoni Zanluchi, Madre Maria Theodora, Dr. 493.100,00 49.998,87 543,098 87

Inicio Previsto

dez-17
Meta / - . Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4
B2 sub-Meta Descrigdo Valores Totais (R$) jan-18 fev-18 mar-18 abr-18
- (%) 18,36% 37,77% 32,40% 11,47%
: - Repasse (R$) 90.547,52 186.243,23 159.760,54 56.548,71
o - CP Fin. (R$) 9.181,25 18.884,51 16.199,24 5.733,87
& - Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
- Invest. (R$) 99.728,77 205.127,74 175.959,78 62.282,58
[} o (%) 18,36% 56,13% 88,53% 100,00%
3 493.100,00 Repasse (R$) 90.547,52 276.790,75 436.551,29 493.100,00
g 49.998,87 CP Fin. (R$) 9.181,25 28.065,76 44.265,00 49.998,87
3 0,00 Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
& 543.098,87 Acum. Inv. (R$) 99.728,77 304.856,51 480.816,29 543.098,87
1 Meta 1 Recapeamento asfaltico sobre piso 543.098,87 Acumulado (%) 18,36% 56,13% 88,53% 100,00%
© |de cal 1to com pedras R Acum. Inv. (R$) 99.728,77 304.856,51 480.816,29 543.098,87
Local: Ponte Serrada - SC Representante Tomador / Agente Promotor
Data: 11 de setembro de 2017 Nome: Alceu Alberto Wrubel

Cargo: Prefeito Municipal

41.211 v008 micro



