
                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo
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Valor de Investimento: R$ 543.098,87 Total por Frente (R$): 117.825,97 219.223,75 101.499,48 104.549,68 - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

1 Evento Placa de Obra R$ 788,45 788,45 - - - - -

1 1.1.1.

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25X2,00M, COM SUPORTE 

DE FERRO GALVANIZADO 2,1/2" UNIDADE 1,00 1,00 - - - - -
2 Evento Meio Fio R$ 31.235,65 16.966,63 6.215,22 7.184,60 869,20 - -
2 1.2.1. RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO M 729,60 396,20 146,00 167,40 20,00 - -

2 1.2.2.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ FABRICADO 15X12X30 C/ 

REJUNTE EM ARGAMASSA EM TRECHO RETO M 680,00 368,00 146,00 151,00 15,00 - -

2 1.2.3.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ FABRICADO 15X12X30 C/ 

REJUNTE EM ARGAMASSA EM TRECHO CURVO M 49,60 28,20 - 16,40 5,00 - -
3 Evento Limpeza da Pista R$ 17.100,33 3.347,57 7.194,14 3.206,19 3.352,44 - -

3 1.3.1. LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2 8.769,40 1.716,70 3.689,30 1.644,20 1.719,20 - -
4 Evento Reperfilagem R$ 255.058,99 49.931,25 107.301,18 47.822,60 50.003,96 - -

4 1.3.2.

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C - TACXA 0,50 L/M² 

(REPERFILAGEM) M2 8.769,40 1.716,70 3.689,30 1.644,20 1.719,20 - -

4 1.3.5.

EXECUÇÃO DE REPERFILAGEM (BINDER) NA PISTA COM CBUQ - ESP. MÉDIA 4,00 

CM M3 350,78 68,67 147,57 65,77 68,77 - -
5 Evento Capa Asfáltica R$ 223.661,00 42.844,19 92.077,14 41.038,46 47.701,22 - -

5 1.3.3.

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C - TACXA 0,50 L/M² (CAPA 

ASFÁLTICA) M2 8.827,00 1.716,70 3.689,30 1.644,20 1.776,80 - -
5 1.3.4. TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR-2C - DMT 40 KM TXKM 281,30 54,93 118,06 52,61 55,70 - -

5 1.3.6. EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA COM CBUQ - ESP. MÉDIA 3,00 CM M3 269,43 51,50 110,68 49,33 57,92 - -

5 1.3.7. TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA (REPERFILAGEM E CAPA) - DMT 40KM M3XKM 24.808,40 4.806,80 10.330,00 4.604,00 5.067,60 - -
6 Evento Sinalização Viária R$ 13.908,27 3.611,34 6.099,53 1.911,08 2.286,32 - -

6 1.4.1. PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL AMARELA (SIMPLES E CONTÍNUA) - ESP. 12CM M2 87,78 18,08 32,23 20,31 17,16 - -

6 1.4.2. PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL BRANCA (SIMPLES E TRACEJADA) - ESP. 12CM M2 44,14 - 33,47 - 10,67 - -

6 1.4.3.

PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES (BRANCA) ESP. 40CM - CONFORME 

PROJETO M2 348,00 91,20 156,80 54,40 45,60 - -

6 1.4.4.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO 

GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO 

ESTRUTURAL UN 4,00 2,00 1,00 - 1,00 - -
7 Evento Mobilização R$ 673,09 168,27 168,27 168,27 168,27 - -
7 1.5.1. MOBILIZAÇÃO UNIDADE 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 - -
8 Evento Desmobilização R$ 673,09 168,27 168,27 168,27 168,27 - -
8 1.5.2. DESMOBILIZAÇÃO UNIDADE 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 - -

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Local e Data
Ponte Serrada / SC, 11 de setembro de 2017

Douglas Luiz Machado Severgnini
A85950-8

Serviços:

Modo de Exibição:

127.477 v004   micro


