CRONOGRAMA GLOBAL

Empreendimento: Construgdo de Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitario - Kits casas Defesa Civil

N° do contrato: Convénio 788/2018-0/ 0 |Tomador: Municipio de Ponte Serrada

|Programa: CASAN

= . Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum.
1 CANTEIRO DE SERVICOS 6.5/5,60] 80,007 0,000 10,007 90,007 10,007 100,00
2 REDE COLETORA DE ESGOTO 58.510,19| 70,00 70,00/ 30,00 100,00
3 LIGACOES DOMICILIARES 20.880,37, 20,00/ 20,00 80,00 100,00
4 SISTEMA DE TRATAMENTO 71.137,98/ 20,00 20,00/ 80,00 100,00
20,00/ 20,00/ 80,00 100,00
TOTAL (%) 41,13| 41,13| 58,45| 99,58 0,42]| 100,00
REPASSE 100.000,00 41.132,82 58.448,62 418,56
Contrapartida Financeira 57.104,34 23.488,62 33.376,70 239,02
D A] Contrapartida Fisica
i Outras Fontes
v Qas ‘ Ve S TOTAL (R$) 157.104,34 64.621,44 91.825,32 657,58
ACUMULADO (R$) 64.621,44 156.446,76 157.104,34

Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Ponte Serrada
Carimbo e Assinatura

Engenheiro civil Lucas Oliveira Alves CREA-SC 140426-6

V.010115-1100

segunda-feira, 2 de abril de 2018

Data

1de1




