
Nº do contrato: 0-0 / 2020 Tomador: Município de Ponte Serrada

Empreendimento: Contratação de mão de obra para pavimentação poliédrica, meio fio e drenagem pluvial em parte da Rua Vida Nova Programa: Recursos próprios

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 DRENAGEM PLUVIAL 6.150,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 MEIO FIO 8.361,06 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 17.820,93 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 64,68 64,68 35,32 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 32.332,19
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 32.332,19

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) Município de Ponte Serrada
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

Data
segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020

32.332,19 32.332,19

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

20.913,41 32.332,19 32.332,19 32.332,19

Mês 04 Mês 06

20.913,41 11.418,78

20.913,41 11.418,78

V.010115-1100 1 de 1


