
Nº do contrato: 0-0 / 2021 Tomador: MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC

Empreendimento: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BAÍA Programa: OBRA PRÓPRIA

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS INICIAIS 2.218,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 INFRAESTRUTURA 9.854,08 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 MESOESTRUTURA 1.077,68 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 SUPERESTRUTURA 33.845,13 47,00 47,00 53,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 8.314,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 52,54 52,54 47,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 55.309,63
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 55.309,63

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

Data
sexta-feira, 19 de março de 2021

55.309,63 55.309,63

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

29.057,47 55.309,63 55.309,63 55.309,63

Mês 04 Mês 06

29.057,47 26.252,16

29.057,47 26.252,16
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