CRONOGRAMA GLOBAL

Empreendimento: REFORMA E AMPLIACAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BAIA

N° do contrato: 0-0 / 2021

|Tomador: MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC

|Programa: OBRA PROPRIA

= . Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum.
1 SERVICOS INICIAIS 2.216,50] 100,007 100,00
2 INFRAESTRUTURA 9.854,08 100,00 100,00
3 MESOESTRUTURA 1.077,68| 100,00 100,00
4 SUPERESTRUTURA 33.845,13| 47,000 47,000 53,00 100,00
5 COMPLEMENTACAO DA OBRA 8.314,24 100,00| 100,00
TOTAL (%) 52,54| 52,54| 47,46] 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 55.309,63 29.057,47 26.252,16
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
j / TOTAL (R$) 55.309,63 29.057,47 26.252,16
ACUMULADO (R$) 29.057,47 55.309,63
Responséveél Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC

Carimbo e Assinatura

V.010115-1100

sexta-feira, 19 de margo de 2021

Data

1de1




