CRONOGRAMA GLOBAL

Empreendimento: REFORMA E AMPLIACAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BAIA

N° do contrato: 0-0 / 2021

|Tomador: MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC

|Programa: OBRA PROPRIA

= . Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum.
1 SERVICOS INICIAIS 5.017,54] 100,007 100,00
2 INFRAESTRUTURA 11.346,91 100,00/ 100,00
3 MESOESTRUTURA 1.117,27| 100,00 100,00
4 SUPERESTRUTURA 39.152,80| 47,00 47,000 53,00 100,00
5 COMPLEMENTACAO DA OBRA 9.656,80 100,00| 100,00
TOTAL (%) 53,14| 53,14| 46,86] 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 64.891,32 34.483,54 30.407,78
Contrapartida Fisica
j Outras Fontes
;/ o FP i TOTAL (R$) 64.891,32 34.483,54 30.407,78
/ ‘ ACUMULADO (R$) 34.483,54 64.891,32
Responsavel 7¢cnico de(o)(a) MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC

Carimbo e AsSinatura

V.010115-1100

quarta-feira, 26 de maio de 2021

Data

1de1




