
Nº do contrato: 0-0 / 2021 Tomador: MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC

Empreendimento: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BAÍA Programa: OBRA PRÓPRIA

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS INICIAIS 3.617,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 INFRAESTRUTURA 11.346,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 MESOESTRUTURA 1.117,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 SUPERESTRUTURA 39.152,80 47,00 47,00 53,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 9.656,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 53,14 53,14 46,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 64.891,32
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 64.891,32

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

Data
quarta-feira, 26 de maio de 2021

64.891,32 64.891,32

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

34.483,54 64.891,32 64.891,32 64.891,32

Mês 04 Mês 06

34.483,54 30.407,78

34.483,54 30.407,78
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